

LEPINGU MUUTMISE KOKKULEPE

Narva linn

08.06.2012

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet (asutuse registrikood 75029837, asukohaga Peetri plats 3, 20308 Narva), edaspidi nimetatud "Tellija", direktori kohusetäitja Tamara Luigas' e isikus, ühelt poolt,

Aktsiaselts VANT (äriregistrikood 10157719, asukohaga Uusküla 23, 20204 Narva), edaspidi nimetatud "Töövõtja", juhatuse liikme Yury Barkov' i isikus, teiselt poolt,

eraldi ja koos edaspidi nimetatud ka kui "Pool" või "Pooled", lähtudes Töövõtja muudatusettepanekus (23.04.2012) märgitud asjaoludest, Omanikujärelevalve seisukohast (07.05.2012) ja EAS-i arvamusest (30.04.2012) ning juhindudes RHS § 69 lg-test 3 ja 4, sõlmisid käesoleva kokkuleppe 13.06.2011.a. sõlmitud Ehitustööde töövõtulepingu nr 94 (edaspidi – Leping) muutmise kohta alljärgnevas:

1. Muuta Lepingu p-i 7.1 ning sõnastada see järgmiselt:

«7.1. Töövõtja korraldab Ehitustööde teostamise vastavalt Ehitustööde teostamise graafikule nii, et Ehitustööde lõpetamise ja Ehitise üleandmise aeg on **hiljemalt 15.08.2012.a.** Ehitustööd loetakse lõpetatuks ja Ehitise üleandmiseks pärast valminud Ehitisele kohaliku omavalitsuse poolt kasutusloa väljastamist ning Poolte poolt Ehitise üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist.»

2. Asendada Lepingu Lisa 4 „Ehitustööde teostamise ajagraafik (13.06.2011)“ käesolevale kokkuleppele lisatud Lisaga 4 „Ehitustööde teostamise ajagraafik II (08.06.2012)“.

3. Asendada Lepingu punktis 10.1 sõnad «Inna Šadrina, tel 35 99 166, e-post inna.shadrina@narva.ee» sõnadega «Ilja Kornilov, tel 35 99 166, e-post ilja.kornilov@narva.ee».


4. Töövõtja tagab, et Ehitusobjekt on hiljemalt 09.07.2012.a. valmimisjärgus, mis võimaldab Tellija poolt eraldi hanke raames tarnitava sisseseadme hoiustamist, kokkupanemist ja paigaldamist.

5. Käesoleva kokkuleppe sõlmimine ei avalda ühelgi juhul suurendavat mõju Lepingu hinnale. Tööde teostamise tähtsajaga muutmise kaasneva hinnariski võtab Töövõtja. Samuti hüvitab Töövõtja Tellijale, nende tekkimisel, ehitusaja pikenedes kaasnevad kulutused. Eelnimetatud kulutuste hüvitamise nõue tasaarvestatakse Lepingust tuleneva Töövõtja tasunõudega.

6. Ülejäänud osas jätta Leping muutmata. Kokkulepe jõustub allkirjastamisega muutudes 13.06.2011.a. sõlmitud Ehitustööde töövõtulepingu nr 94 lahutamatuks osaks. Kokkulepe on sõlmitud ühel (1) lehel, eesti keeles, kahes (2) eksemplaris, millest üks jääb Tellijale ja teine antakse Töövõtjale. Kokkuleppele on lisatud „Ehitustööde teostamise ajagraafik II (08.06.2012)“ (Lisa 4).


Poolte allkirjad

Tellija esindaja:



Tamara Luigas
Narva Linnavalitsuse
Linnavara- ja Majandusamet
Direktori kohusetäitja

Töövõtja esindaja:



Yury Barkov
Aktsiaselts VANT
Juhatuse liige